

Commune de **ROCHETAILLEE SUR SAONE**

Dissimulation des réseaux **Rue Mardoré, rue de la Concorde, rue du musée, route de la nation, rue de trêve**

Compte rendu N°24 du 20 juin 2024
Prochaine réunion le

à définir

Emetteur : Bruno LEBLANC

[E-mail : bruno.leblanc@k3e-ercd.fr](mailto:bruno.leblanc@k3e-ercd.fr)

Date : 20-06-2024

| INTERVENANTS | | INTERLOCUTEURS | TEL. / FAX / E-mail | P | C | D |
|---|--|----------------------|--|---|---|---|
| MAIRIE  Site officiel de la commune | MAIRIE 50 quai pierre Dupont 69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE | M. le Maire | Tel : 04-72-42-92-92 | E | C | D |
| | | M. VATONNE Eric | eric.vergiat@mairie-rochetaillee.fr | P | C | D |
| | | M. POIZAT Bernard | eric.vatone@mairie-rochetaillee.fr | E | C | D |
| | | M. VUITTON Jacques | travaux@mairie-rochetaillee.fr | P | C | D |
| MAITRE D'OUVRAGE  | SIGERLY 28 rue de la Baisse 69627 VILLEURBANNE CEDEX | M. LASSALLE Benjamin | Tel : 04-78-84-98-27 | P | C | D |
| | | M. BAS Patrice | benjamin.lassalle@sigerly.fr | E | C | D |
| GRAND LYON la métropole | GRAND LYON VT/PN 76, Avenue de l'Industrie 69140-RILLIEUX LA PAPE | M. HAMDY Kamel | khamdi@grandlyon.com | A | C | D |
| | | M. BOUTAVIN Patrick | pboutavin@grandlyon.com | A | C | D |
| MAITRE D'ŒUVRE Sigerly | COLLECTE | M. CARON Marc | mcaron@grandlyon.com | A | C | D |
| | | M. BIAMOU Alain | abiamou@grandlyon.com | A | C | D |
|  | E.R.C.D. 731, route des Allobroges 38780 ESTRABLIN | M. LEBLANC Bruno | Tel : 04.74.15.91.42 | P | C | D |
| | | M. LUCAIN Xavier | bruno.leblanc@k3e-ercd.fr | E | C | D |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| ENTREPRISE  | Entreprise SOBECA 9 av du 24 aout 1944 69960 CORBAS | M. BEJOINT Franck M. LARGERON Jordan M. PERRACHE Guillaume M. MERCIER florian | Tél. 04.78.90.45.77 f.bejoint@sobeca.fr j.largeron@sobeca.fr g.perache@sobeca.fr f.mercier@sobeca.fr | A | C | D |
| | | | | P | C | D |
| | | | | A | C | D |
| | | | | P | C | D |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|-------------|-------------|
| CONCESSIONNAIRES      | ENEDIS Electrification Rurale Exploitation | Mme VIALLET Marion | marion-m.viallet@enedis.fr | A | C | D |
| | ORANGE 8, Rue du Dauphiné 69424 LYON CEDEX 03 | M. RAYNAUD Valentin M. GUIRONNET Valentin Mme ALLARY Pascale | valentin.raynaud@orange.com Valentin.guironnet@orange.com pascale.allary@orange.com | A A A | C C C | D D D |
| | AMBITION-TELECOM | M. GARRIGUES Vincent | Vincent.garrigues@ambitiontelecom.com | A | C | D |
| | SFR | Mme ZAYANI Sandra | sandra.zayani@sfr.com | A | C | D |
| | ERT/TECHNOLOGIE 38 Rue Mendès France 69120 VAULX EN VELIN | M. CORTINOVIS Bruno | bcs@ert-technologies.fr | A | C | D |
| | MOE Réhabilitation immeuble | SNC OPALE | d.farkas@immobilier-r2i.fr e.alexandre@immobilier-r2i.fr | A A | C C | D D |

. P : Présent – A : Absent (« E » excusé) – D : Diffusion – R : Représenté. Sans réponse écrite dans les 4 jours suivant sa diffusion, ce compte rendu est considéré accepté par les destinataires. Il vaut convocation à la prochaine réunion.

- **REUNION LIEE AU SINISTRE AU 119 RUE DES PECHEURS**

- Présentation par l'entreprise SOBECA du rapport de l'étude Géotechnique concernant le mur de soutènement qui s'est effondré.
- 2 solutions ont été étudiées
- La solution retenue est celle de la mise en place de micropieux devant l'habitation de monsieur Benyoub, puis reconstitution du mur par paroi cloutée.
- L'entreprise GANTELET-GALABERTHIER doit remettre un devis pour cette réparation à SOBECA pour mi-juillet.
- Une DP sera déposée par SOBECA pour ces travaux, une pré-instruction sera effectuée avec Monsieur Vatonne, Adjoint à l'urbanisme pour vérifier la conformité par rapport au dossier des prescriptions et essayer de réduire les délais.
- Ainsi les travaux pourraient **démarrer courant septembre** avec un objectif de **réouverture de la route en décembre 2024**.
- Le SIGERLY doit reconsulte ENEDIS et les opérateurs Telecom pour vérifier que l'étude initiale n'est pas impactée par des modifications.
- Le SIGERLY devra refaire ses demandes d'autorisation sur LYVIA.
- SOBECA doit refaire ses DT DICT avant la reprise du chantier.
- ERCD doit faire l'OS de reprise du chantier et reprendre les études si nécessaires en fonction du retour des concessionnaires et opérateurs.
- **Un rendez-vous est à prévoir mi-juillet** en mairie dès la réception du devis de réparation du mur.et faire un point sur la DP pour que les assurances puissent passer commande fin aout/début septembre.